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1. INTRODUCCION 
 
A solicitud de la Contraparte Técnica y en el marco del asesoramiento en el desarrollo de los 
Términos Técnicos de Referencia para los “Planes de Adecuación” de los vertederos de la 
Provincia de Chiloé y Palena, se ha solicitado a esta consultora emita un informe que de 
cuenta el estado de avance y proceso de licitación del “Plan de Adecuación del Vertedero de 
Castro”. 
 
En base a las visitas a terreno realizadas durante el presente año, junto con la visita inspectiva 
y reunión sostenida con el ITO encargado por el municipio y la empresa constructora 
adjudicada, se presenta a continuación una revisión del estado de situación del vertedero en 
relación a las actividades comprometidas. 
 
El presente informe, se presenta para que sea utilizado sólo como referencia en la revisión 
final de las obras comprometidas y requeridas para la correcta ejecución del Plan de 
Adecuación en los términos en que fue proyectado por esta consultora. 
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2. PLAN DE ADECUACION VERTEDERO DE CASTRO 
 
Con fecha 13 de marzo del 2009 el municipio de Castro llamo a licitación para el desarrollo de 
las obras requeridas para el “Plan de Adecuación del Vertedero de Castro”, que implicaba 
mejoras al manejo de las coberturas, saneamiento de los residuos, obras para el manejo de los 
liquidos percolados, biogás, aguas lluvias, junto con el desarrollo de la infraestructura mínima 
requerida para el correcto desarrollo de la operación futura. 
 
Á Licitación Nº 2730-150-LP09 Mejoramiento Vertedero Municipal Comuna de Castro 
Á Fecha de Publicación 13-03-2009 
Á Fecha de Cierre de Recepción de Oferta 31-03-2009 
Á Fecha de Acto de Apertura Técnica 31-03-2009  
Á Fecha de Acto de Apertura Económica (Referencial) 31-03-2009 

 
Finalmente luego de presentarse sólo una empresa al proceso de licitación,  el Plan de 
Adecuación fue adjudicado, bajo las siguientes condiciones: 
 
Á El monto máximo disponible a Licitar es de $ 163.829.000. - (Ciento Sesenta y Tres 

Millones Ochocientos Veintinueve Pesos). 
Á Contrato a Suma Alzada. 
Á Las obras se cancelarán en estados de pago mensuales. El último estado de pago 

se cancelará como máximo 30 días después de la fecha del acta de recepción 
provisoria, en donde la totalidad de las obras se reciben a conformidad. 

Á El plazo de ejecución de la obra será de 365 días corridos a contar de la fecha 
del acta de entrega de terreno. 

Á La inspección de la obra estará a cargo de la Dirección de Obras Municipales (DOM) 
de la Ilustre Municipalidad de Castro. Inspector designado Sr. Sebastián Veloso. 
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3. RESUMEN DE ACTIVIDADES COMPROMETIDAS 
 
En anexo se adjuntan los documentos que han sido parte del proceso de licitación. En base a 
estos documentos se presenta a continuación un resumen de las actividades comprometidas 
en los TTR y que el consultor determinó necesarias realizar para el correcto funcionamiento del 
vertedero en su periodo de operación hasta el año 2012. 
 

Item TTR Descripción de la Obra Estado de 
Avance Especificación 

1.5.2.2.1 Cierre 
Perimetral 

– Altura mínima 1,8 m. 
– Rollizos de pino impregnado de 4” distanciados a 2,5 m. 
– 7 hileras de alambre de puas distribuídas uniformemente. 

70% Cumple materialidad exigida. 

1.5.2.2.2 Barrera de 
Control de  Acceso 

– Estructura de hierro pintado a fuego. 
– Sistema de seguridad en lanza. 

0% Según se informó se mejoró el 
portón de acceso existente. 

1.5.2.2.3 Cobertizo para 
Peonetas 

– Excavación de 0,3 x 0,44 m. 
– Cimientos: poyos de hormigón H15 de 0,3 x 1m. con fierros de 

12mm de amclotes empotrados. 
– Envigado de piso: pino impregnado con viga maestra de 2” x 6” 

cada 1,40 m. y envigado perpendicular de  2” x 3”  con 
separación cada 0,5m. 

– Tabiques de madera: maderas de Pino Impregnado de 2” x 3” 
preservado y clavos de alambre de acero de 3 ½” x 10. 

– Pies derechos: distancia mínima 0,5m y 0,65 distancia minima 
entre travesaños y solera inferior y superior. 

– Revestimientos: Interiores recubiertos en Volcanita de 10 mm. 
Recubrimiento Exterior con Permanit de 8 mmm. Sellado de 
juntas y perforaciones. 

– Piso: entablado de madera de 1” x 4”. 
– Techumbre: cerchas con vigas de madera de 2” x 4” cada 0,85 

m.  Cerchas unidas por entramados de 2” x 2” m. 
– Costaneras: de pino de 2” x 2” cada 0,6 m. 
– Cielo: Volcanita de 1,2 x 2,4 m y 8 mm, enhuinchado y 

empastado. 
– Cubierta: plancha de Zinc Alum PV4 de 0,4 mm de espesor. 
– Frontones: de madera machihembrada de Pino de ¾” x 4”. 
– Pintura: Interior Látex al agua, 3 manos. Exterior  óleo, 3 

manos. Cielo látex al agua, 3 manos. 

0% No ejecutado a la fecha. 

1.5.2.2.4 Habilitación de 
franja de protección 

– Sobre una sub-rasante previamente preparada, conforme al 
bombeo y cotas establecidas. 

– Carpeta de rodadura: 50% de un suelo inorgánico y un 50 % de 
una base estabilizada. 

10% Se ha despejado la zona como 
franja de protección, pero no 
se ha materializado el camino 
requerido. 

1.5.2.2.5 Señalética – Debe cumplir con el manual de carreteras Vol. 5, sección 5.703 
y que cumpla con las normativas vigentes. 

0% Se debe mejorar el letrero de 
acceso y poner señalética al 
interior del recinto. 

1.5.2.3.1 Saneamiento 
de Cauces 

– Remoción, limpieza y perfilamiento: mediante el retiro de toda la 
maleza, material suelto, escombros o residuos superficiales y 
mejoramiento de secciones y pendientes del cauce. Uso de 
retroexcavadora o similar. 

30% Se observa una mejora en 
algunos sectores, pero falta 
habilitar los canales 
perimetrales. 
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1.5.2.3.2 Limpieza del 
entorno 

– Usando retroexcavadora o similar o de forma manual si la 
maquinaria no pudiese ingresar. 

40% El entorno se encuentra mejor 
manejado sin embargo aun 
hay superficies con residuos 
expuestos hacia deslindes 
exteriores. 

1.5.2.3.3 Perfilamiento 
de taludes 

– Utilizando retroexcavadoras o similar 70% Se ha realizado mayormente 
en el sector poniente y sur, sin 
embargo no se observan 
taludes con cotas establecidas 
en el proyecto. 

1.5.2.3.4 Saneamiento 
de afloramiento de 
lixiviados 

– Construcción de un pequeño dren de infiltración 80% No se observan líquidos, sin 
embargo no se tienen 
antecedentes que se hayan 
realizado obras de infiltración a 
la fecha. 

1.5.2.3.5 Saneamiento 
de zonas con residuos 
expuestos 
 

– Espesor promedio de 40 cms. 70% Se observan residuos 
reordenados y con aplicación 
de cobertura requerida. 

1.5.2.4 Movimientos de 
Tierra 

– Las dimensiones, profundidades y características de las 
excavaciones, se realizarán atendiendo a las indicaciones del 
proyecto de ingeniería. 

– En presencia de fango excavar 30 cms  (Criterio Ingeniero a 
Cargo). 

70% Se ha realizado la excavación 
utilizando la mayor parte de 
suelo excavado en la cubrición 
de los residuos expuestos. Sin 
embargo ante la ejecución del 
presente plan de adecuación 
en paralelo a la operación, es 
posible observar gran cantidad 
de residuos expuestos y con 
coberturas contaminadas 
debido a la carencia de 
maquinaria asociada a la 
operación del vertedero que 
limite las áreas de deposito 
actuales. 

1.5.2.5.1 Dren basal 
(incluye tuberías) 

– Dimensiones transversales, 2,0 mts de ancho y altura variable, 
pero se debe asegurar al menos 1,0 m de alto en terreno 
natural. 

– En interior se dispondrá una tubería de HDPE de 6” ranurada en 
manto superior. 

– Relleno de bolones de  tamaño máximo 4”. 
– Geotextil para protección de manto del dren. 
– En el fondo, geomembrana de HDPE de 1 mm de  espesor. 
– Cada 50 m, pozo de acumulación y monitoreo de lixiviados. 
– Zanjas: impermeabilizadas con una capa de arcilla de 60 cms 

de espesor en todo su perímetro. Sobre la capa de arcilla se 
instala la lámina de polietileno y sobre esta lámina un geotextil 
para su protección. Serán llenadas con gravas hasta su 
coronamiento. 

– Zanajs secundarias. Antes de se llenadas se colocará la HDPE 
ranurada sobre geotextil. 

– Cámaras de recolección de líquidos: polietileno de alta 
densidad. En puntos de conexión se construirán obras de arte.  

0% No ejecutado a la fecha. 
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1.5.2.5.2 Bombas de 
Recirculación  

– Bombas con caudal de Caudal = 250 l/min. y Elevación 15 m. 0% No ejecutado a la fecha. 

1.5.2.5.3 Habilitación de 
pozos de recirculación 

– En el centro de la plataforma superior del vertedero en cada 
etapa de la operación. 

– Pozos: Profundidad de 6,6 m, diámetro 4 m y profundidad de 
3,6 m. Luego el diámetro disminuye a 2 m, manteniendose 
hasta los 6,6 de profundidad. Posteriormente los pozos son 
llenados con bolones de tamaño máximo 4”. 

0% No ejecutado a la fecha. 

1.5.2.5.4 Regulación de 
piscinas de lixiviados 

– Construidas en tierra, con una impermeabilización de fondo y de 
taludes. 

– Movimiento de tierras (corte de terreno): Según 
especificaciones. 

– Impermeabilización: Suelo natural compactado. Compactado y 
nivelado, con geomenbrana. Liner de Arcilla Sintética (GCL). 
Capa de 30 cms. Geomenbrana.  Cada 150 m lineales de 
uniones de HDPE se tomarán nuestras del material y harán 
pruebas destructivas.  

0% No ejecutado a la fecha. 

1.5.2.6 Manejo de 
Aguas Lluvias 
(Movimiento de tierras y  
Compactación) 
 

– Construir zanjas provisorias: en tierra, con una sección mínima 
de 1,0 m x 1,0 m. 

– Según las especificaciones descritas en el punto 1.5.2.4. 
– El material deberá ser compactado con el grado que fije el 

laboratorio. 

0% No ejecutado a la fecha. 
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Figura 1 Estado de avance de las obras. 
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4. ESTADO DE AVANCE OBRAS POR TERMINAR 
 
En relación al estado de avance observado a la fecha de la realización de la visita con la 
Contraparte técnica, se presenta el siguiente resumen de las condiciones del vertedero. 
 
4.1. CIERRE PERIMETRAL 
 
El cierre perimetral no ha sido completado a la fecha por lo que ha alcanzado un porcentaje de 
avance del orden del 70%.  Se observa este hacia los deslindes sur y poniente desplazado de 
acuerdo a su emplazamiento original, lo que deberá ser corroborado con un levantamiento 
topográfico actualizado de la situación actual. 
 

Figura. 1. Estado actual de cierre perimetral 
 
De acuerdo a indicaciones del constructor a cargo de las obras su desplazamiento implica 
dejar la franja habilitada entre el fin del talud y el perímetro del relleno. 
 
 
4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
A la fecha se han realizado mayormente la totalidad de la excavación proyectada para la etapa 
de adecuación, operación y cierre del vertedero, lo cual implicaría que el material de cobertura 
presentaría una situación de déficit en un futuro próximo.   
 
La reevaluación de los requerimientos proyectados y la cantidad existente actual deben ser 
actualizadas mediante un levantamiento topográfico detallado que permita determinar los 
volúmenes reales excavados, cotas alcanzadas y superficie intervenida, junto con determinar 
la superficie total del vertedero intervenida con las obras de mejoramiento y que dicen relación 
con el perfilamiento de taludes, reordenamiento de residuos, nivel de cotas proyectadas y 
residuos cubiertos. 
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Figura. 2. Movimiento de Tierras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8  
 
 

  

 

I N F O R M E  S I T U A C I O N  A C T U A L  V E R T E D E R O  D E  C A S T R O  
D i a g n o s t i c o  p a r a  l a  G e s t i ó n  I n t e g r a l  d e  R e s i d u o s  S ó l i d o s  

 e n  l a s  P r o v i n c i a s  d e  C h i l o é  y  P a l e n a  
C O D I G O  B I P  3 0 0 6 0 5 9 4 - 0  

 

5. CONCLUSION 
 
Es importante establecer que los términos técnicos de referencia utilizados no han sido los que 
el consultor ha proporcionado en su entrega final, así mismo el presupuesto no era oficial y 
este fue incluido en los TTR, situación que no debió haber sucedido. 
 
Las obras en general no se encuentran terminadas en ninguno de sus aspectos, existen obras 
que ni siquiera se han iniciado. 
 
Se debe destacar el cuidado que se debe propiciar para mantener las cotas proyectadas y así 
alcanzar la vida útil estimada, junto con la provisión de material de cobertura suficiente, que de 
acuerdo a observaciones visuales no alcanzaría para las obras de sellado final y operación 
proyectadas. 
 
Es urgente realizar un levantamiento topográfico actualizado de la situación actual y verifique 
cotas alcanzadas, que si bien han sido indicadas por personal municipal, estas podrían no ser 
coincidentes con las indicadas en el Proyecto Plan de Cierre del Vertedero. 
 
Respecto de los plazos comprometidos es preferible no extender por mucho tiempo este tipo 
de obras, puesto que pueden mezclarse con las actividades asociadas a la operación del 
vertedero y no dar cuenta del estado real de avance de las adecuaciones proyectadas.  Como 
es el actual caso.  El consultor había propuesto la realización de la adecuación en un periodo 
de 3 a 4 meses. 
 
Respecto de aplicación del material de cobertura, este ha propiciado la contaminación del 
mismo, lo cual al pesar de alcanzar el espesor requerido se encuentra sucio y no compactado, 
lo cual podría perjudicar una posible recepción de las obras por la Autoridad Sanitaria por 
cuanto podrían presentarse residuos expuestos. 
 
Para poder establecer correctamente estados de pago, se requiere contar con una carta Gantt 
que detalle las obras comprometidas y su momento de ejecución. 
 
El presente informe se emite para ser evaluado a futuro y revisar los aspectos faltantes. 
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